



Co-funded by
the Health Programme
of the European Union



Task 5 Timeline and Activities

Harmonogram dla Centrów Pilotażowych



Zadania i harmonogram zbierania danych:

Luty 2023	Zapoznanie się z dokumentami projektowymi
Maj 2023	Podstawowe dane liczbowe – plik <i>Basic Data</i> dla pacjentów pierwszorazowych za rok 2022
Czerwiec 2023	Start data documentation of all indicators
Wrzesień 2023	Przekazanie audytorom opisanych standardów oraz plików z miernikami za rok 2022)
Listopad 2023	Pre-Audit
Marzec 2024	Podsumowanie plików liczbowych za rok i przekazanie danych do czerwca 2023 roku

Czerwiec 2024 Audit